



La organización del proyecto

Para llevar a cabo un proyecto en equipo, es necesario establecer una **organización específica**. Esta organización se establece respondiendo a **cinco preguntas** sencillas:

Quoi ?

→ ¿Qué tareas hay que realizar?



Quand ?

→ ¿Cuándo empieza el proyecto? ¿Qué tareas deben hacerse antes que otras?

Qui ?

→ ¿Cómo se reparten las tareas y quién es el responsable de cada tarea?

Comment ?

→ ¿Qué medios de producción hay que utilizar para realizar la tarea?

Combien ?

→ ¿Cuánto dura la tarea?

Las **tareas**: son actividades que deben realizarse en un tiempo determinado,

Las **precedencias**: significa que una tarea debe realizarse antes que otra.

La planificación y sus herramientas

El **cronograma** es una **herramienta de visualización** de la organización del **proyecto**. Un proyecto evoluciona con el tiempo y debe tener en cuenta los imprevistos. Por eso, el cronograma se actualiza con regularidad.



Una herramienta digital de gestión de proyectos o una hoja de cálculo colaborativa permiten realizar un cronograma.



AppsEducation - Hoja de cálculo



Gantt Project

Calendario del proyecto


CLASSE

SX

Mis à jour le : 31/07/2016

Planification de fabrication à compléter au fur et à mesure des opérations réalisées

Tâche	Mois 1	Mois 2	Mois 3
Mettre le mur Nord (NORD)			
A Implanter la maison			
B Mettre les briques (briques) (B)			
C Mettre les briques (briques) (C)			
D Couvrir le toit - Ranger le matériel			
Mettre le mur Ouest (OUEST)			
A Implanter la maison			
B Mettre les briques (briques) (B)			
C Mettre les briques (briques) (C)			
D Couvrir le toit - Ranger le matériel			
Assembler les murs Nord et Ouest (NORD OUEST)			
H Poser le mur Est			
H Poser les briques hautes			
D Couvrir			
Poser la charpente			
I Poser les briques			
I Poser les briques hautes			
Mettre le mur Sud (SUD)			
Faire le pont avec le pont			



Lista de tareas

Precedencia

Duración de una tarea